

## **ПОДПРОГРАММА**

**«Благоустройство территории п.Новоангарск» (создание  
полигона для временного хранения ТБО) на 2017-2019  
годы Новоангарского сельсовета Мотыгинского  
района» программы «Реформирование и модернизация  
жилищно-коммунального хозяйства и повышения  
энергетической эффективности»**

**2017 год**

## Содержание

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.....	3
ВВЕДЕНИЕ.....	6
1. Основные цели и задачи программы .....	7
2. Сроки и этапы реализации программы .....	7
3. Результаты реализации программы .....	8
4. Источники финансирования программы .....	8
5. Система контроля за реализацией программы.....	9

## ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование	<i>Благоустройство поселка Новоангарск на 2017-2019 годы</i>
Основание для разработки	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Федеральный закон от 30/03/1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;</li> <li>2. Федеральный закон от 24/06/1998г № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;</li> <li>3. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;</li> <li>4. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания населенных мест;</li> <li>5. Постановление Госстроя России от 27/09/2003г №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;</li> <li>6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102-р "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы";</li> <li>7. Муниципальная программа Администрации Мотыгинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности» на 2010-2020гг.».</li> </ol>
Основной разработчик	Администрация Новоангарского сельсовета
Цели и задачи	<p><i>Основные цели Программы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение технической инвентаризации объектов коммунального комплекса;</li> <li>- создание безопасного полигона для временного хранения ТБО в период распутицы и невозможности выполнения договора;</li> <li>- сокращение несанкционированных свалок;</li> <li>- повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;</li> <li>- организация и оборудование полигона для временного хранения ТБО;</li> </ul>

	<p>- стабилизация экологической обстановки на территории п.Новоангарск</p> <p><i>Для достижения указанных выше основных целей реализации Подпрограммы, необходимо решить следующие основные задачи:</i></p> <p>- осуществить технический анализ фактически существующих мест сбора и временного хранения ТБО;</p>
Срок реализации	<p><i>Срок реализации Программы составляет 2017 – 2019 годы, в том числе по этапам:</i></p> <p>2017г.</p>
Перечень основным мероприятий	<p><i>Основными мероприятиями Программы являются:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение комплексного обследования мест размещения временного хранения ТБО;</li> <li>- разработка и утверждение места размещения временного хранения ТБО;</li> <li>- техническое осуществление модернизации места размещения временного хранения ТБО;</li> </ul>
Исполнитель	- Администрация Новоангарского сельсовета
Ожидаемые конечные результаты реализации	<p><i>Реализация Программы обеспечит:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исполнение законных обязанностей Федерального закона от 30/03/99г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 24/06/1998г № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания населенных мест;</li> <li>-снижение случаев возникновения несанкционированных свалок;</li> <li>- более комфортные условия проживания граждан.</li> </ul>

Источник финансирования	- из средств районного бюджета
Система контроля за ходом реализации настоящей Программы	<p><i>Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Администрацией Новоангарского сельсовета;</li><li>-Федеральными органами исполнительной власти (Федеральный государственный контроль) и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный государственный контроль), уполномоченными на осуществление такого государственного контроля.</li></ul>

## **ВВЕДЕНИЕ**

Для любого населенного пункта, будь то большой мегаполис или маленькое село, проблема сбора и вывоза твердых бытовых отходов очень актуальна. В Новоангарске жители двухэтажных домов обслуживаются централизованно, с данными домами заключены договора на обслуживание МКД. А владельцы частных домов зачастую заботятся о себе сами. Проблема эта достаточно серьезная, ведь от того насколько население справляется с данной проблемой зависит экологическое благосостояние поселка, здоровье населения.

Проблема экологии и благоустройства поселка Новоангарск существует не первый год, чистота частного сектора оставляла желать лучшего: дворы и приусадебные участки домов завалены мусором, а как следствие и улицы захламлены бытовыми отходами, часть населения вывозит мусор на не санкционированные свалки, вследствие чего захламляется лес, тем самым загрязняется окружающая среда. Исходя из проведенного социального опроса жителей поселка Новоангарск, можно сделать вывод, что заинтересованность жителей в чистоте улиц и частных усадеб, благоустройстве поселка актуальна.

В жилищно-коммунальной сфере п.Новоангарск вопрос временного хранения ТБО является актуальным и необходимым условием нормального функционирования жилищно-коммунального хозяйства в период распутицы и невозможности выполнения договора, отсутствие временного хранения ТБО ведет к загрязнению окружающей среды.

Настоящая Подпрограмма должна обеспечить благоприятные условия проживания граждан.

*Выполнение подпрограммы рассчитано поэтапно на период 2017-2019 годы:*

**I этап** – разработка плана размещения места временного хранения ТБО, согласование мероприятий с районным Роспотребнадзором.;

**II этап** – поэтапная реализация мероприятий по модернизации полигона временного хранения ТБО;

**III этап** – практическое выполнение работ по итогам выполнения I и II этапов

Общая характеристика п.Новоангарск:

- количество жилых многоквартирных домов:

22 ед.

- количество жилых домов частного сектора: **51 ед.**
- количество проживающих человек в данных домах: **1611 чел.**

## **1. Основные цели и задачи программы**

*Основными целями реализации Программы является:*

- создание безопасных мест временного хранения ТБО;
- сокращение несанкционированных свалок;
- обеспечение более комфортных условий проживания граждан;
- стабилизация экологической обстановки на территории п.Новоангарск

Для достижения указанных выше основных целей реализации Подпрограммы, необходимо решить следующие основные задачи:

- осуществить анализ фактических данных по наличию несанкционированных свалок временного хранения ТБО;
- определить объемы работ и мероприятий по реализации Подпрограммы и согласовать с Администрацией Новоангарского сельсовета, мероприятия, сроки и порядок их реализации, в том числе сроки оплаты, порядок оплаты и денежную оценку отдельных видов работ, мероприятий;
- выполнить организационные и технические мероприятия, предусмотренные Подпрограммой.

*Настоящая Подпрограмма базируется на следующих основных принципах:*

- исполнение санитарно-эпидемиологических требований к временному хранению ТБО;
- обеспечение более комфортных условий проживания граждан

*Сроки и этапы реализации программы*

*Срок реализации Программы составляет 2017 год, в том числе по этапам:*

**1 этап** – с января по март 2017 года (проведение обследований существующих мест несанкционированных свалок временного хранения ТБО, разработка

плана размещения места временного хранения ТБО, согласование мероприятий с районным Роспотребнадзором);

*II этап* – с марта 2017г по сентябрь 2017 года (поэтапная реализация мероприятий по модернизации мест сбора и временного хранения ТБО);

*III этап* – с сентября 2017г по декабрь 2017г (практическое выполнение работ по итогам выполнения I и II этапов).

*Основными мероприятиями Программы являются:*

- проведение комплексного обследования мест размещения временного хранения ТБО;
- разработка и утверждение места размещения временного хранения ТБО;
- техническое осуществление модернизации места размещения временного хранения ТБО;

## **2. Результаты реализации подпрограммы**

*Реализация Подпрограммы обеспечит:*

-исполнение законных обязанностей, возникших из Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-улучшение качества предоставляемых услуг по сбору и временному хранению ТБО;

-более комфортные условия проживания собственников и нанимателей жилых помещений в п.Новоангарск;

- стабилизация экологической обстановки на территории п.Новоангарск

## **3. Источники финансирования программы**



*Основными источниками финансирования Программы являются денежные средства:*

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Мотыгинского района, в случае реализации мероприятий в рамках Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

#### ***4. Система контроля за реализацией программы***

*Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется:*

-Администрацией п.Новоангарского Сельсовета, в части использования соответствующих районных бюджетных средств и (или) в качестве представителя собственника жилых и нежилых помещений муниципальной собственности муниципального образования Новоангарского Сельсовета;

-Федеральными органами исполнительной власти (Федеральный государственный контроль) и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный государственный контроль), уполномоченными на осуществление такого государственного контроля.

**Перечень мероприятий по модернизации благоустройства поселка на 2017-2019 годы**

№ п/п	Содержание мероприятия	Цель мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)	
				2017	
1	2	3	4	6	7
<b>1. Мероприятия по созданию полигона временного хранения ТБО</b>					
1.1.	Создание полигона для временного хранения ТБО	организация и оборудование полигона для временного хранения ТБО; стабилизация экологической обстановки на территории п.Новоангарск	Районный бюджет		994,658
<b>ВСЕГО</b>					<b>994,658</b>

\_\_\_ "\_\_\_" 2017 год

\_\_\_ "\_\_\_" 2017 год

Администрация Новоангарского сельсовета  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Ограждение временного полигона твердых бытовых отходов  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 994,658 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 4,501 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 383,21 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 4 квартал 016 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1.</b>														
1	ТЕР04-01-037-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бурение скважин станками на базе МТЗ 82-1 в грунтах группы 2 под столбы (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 201 года СМР=7,86	0,5	5674,07 575,64	4191,84 387,25	906,59		2837,04	287,82	2095,92 193,63	453,3	52	26	
8	ТЕРм38-01-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Изготовление стоек и прогонов (1 т конструкции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 204 года СМР=7,86	4,19	6400,55 343,17	324,7 7,43	5732,68		26818,3	1437,88	1360,49 31,13	24019,93	31	129,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТСЦ-103-1539	3 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 120x120 мм, толщина стенки 6 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4кв.2016года СМР=7,86	132	192,32	192,32	192,32	192,32	25386,24	25386,24		25386,24			
9	ТСЦ-103-1819	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60x40 мм, толщина стенки 3 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4кв.2016года СМР=7,86	275	38,99	38,99	38,99		10722,25			10722,25			
10	ТЕР09-03-012-12 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4кв.2016года СМР=7,86	2,9	734,58 67,94	477,31 32,88	189,33		2130,28	197,03	1384,2 95,35	549,05	6,59	19,11	
11	ТЕР09-03-014-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4кв.2016года СМР=7,86	1,29	1862,74 636,6	850,38 56,96	375,76		2402,93	821,21	1096,99 73,48	484,73	63,28	81,63	
15	ТЕРм38-01-003-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Изготовление конструкции в орот с капитальной сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4кв.2016года СМР=7,86	0,15	8010,75 1328,4	585,41 16,72	6096,94		1201,61	199,26	87,81 2,51	914,54	120	18	
7	ТЕР09-04-011-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж каркасов ворот без механизмов открывания (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4кв.2016года СМР=7,86	0,15	4449,32 536,5	3301,21 133,93	611,61		667,4	80,48	495,18 20,09	91,74	46,37	6,96	
4	ТЕР06-01-080-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 3,5 - В 5 (М 50 М 75) (100 м3 бетона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4кв.2016года СМР=7,86	0,055	29298,91 2706,34	3188,26 471,36	23404,31		1611,44	148,85	175,35 25,92	1287,24	301,71	16,59	
5	ТЕР06-01-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Обетонирование столбов (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4кв.2016года СМР=7,86	0,055	70696,98 1614,6	2785,75 267,48	66296,63		3888,33	88,8	153,22 14,71	3646,31	180	9,9	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4кв.2016года СМР=7,86	1,16	274,62 65,05	13,95 0,11	195,62		318,56	75,46	16,18 0,13	226,92	5,31	6,16	
6	ТЕР13-03-004-26 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4кв.2016года СМР=7,86	1,16	552,78 39,99	9,34 0,11	503,45		641,22	46,39	10,83 0,13	584	3,83	4,44	
12	ТЕР09-05-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Облицовка ворот и забора стальным профилированным листом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4кв.2016года СМР=7,86	1,98	462,69 332,09	120,79 1,78	9,81		916,13	657,54	239,16 3,52	19,43	32,59	64,53	
13	ТСЦ-101-3861	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4кв.2016года СМР=7,86	1,29	16922,89		16922,89		21830,53			21830,53			
14	ТСЦ-101-2802	Саморезы JP81-4,8x19 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 4кв.2016года СМР=7,86	320	0,27		0,27		86,4			86,4			

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Накладные расходы								101458,7	4040,72	7115,33	90302,61			383,21
Сметная прибыль								3729,7		460,60				
<b>Итого по смете:</b>								2054,7						
Итого Строительные работы								42011,95						235,32
Итого Монтажные работы								65231,11						147,89
Итого								107243,1						383,21
В том числе:														
Материалы								90302,61						
Машины и механизмы								7115,33						
ФОТ								4501,32						
Накладные расходы								3729,7						
Сметная прибыль								2054,7						
<b>ВСЕГО по смете с учетом индекса пересчета в цены 4 квартала 2016года</b>								<b>842930,8</b>					<b>383,21</b>	
ндс 18%								151727,5						
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>994658,3</b>					<b>383,21</b>	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Составила : инженер-сметчик

*Л. Вильницкая*

Л. В. Вильницкая